



СИЛАБУС КУРСУ «Управління міжнародними проектами»

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність – 052 Політологія
Освітньо-професійна програма – «Міжнародні та регіональні політичні комунікації»
Рік навчання: 4, Семестр: 7
Кількість кредитів: 5
Мова навчання: українська

ПП

Керівник курсу

Уляна Володимирівна ТКАЧ

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу

Контактна інформація

u.tkach@wunu.edu.ua

Опис дисципліни

Головною метою дисципліни «Управління міжнародними проектами» є теоретична та практична підготовка майбутніх політологів у сфері розробки, реалізації та аналізу міжнародних і політичних проєктів, формування у здобувачів цілісної системи знань і вмінь ефективного управління проєктами у сфері публічної політики, міжнародних відносин та діяльності політичних інституцій.

Вивчення зазначених питань сприятиме формуванню у майбутнього фахівця таких якостей, як здатність управляти політичними та міжнародними проєктами з урахуванням специфіки функціонування політичних систем, державних інституцій та міжнародного середовища в сучасних умовах.

Структура курсу

Години (лек. / сем.)	Тема	Результати навчання	Контрольні заходи
2/1	Тема 1. Теоретичні засади управління проєктами підприємства	Включають розуміння основних принципів проєктного менеджменту, таких як планування, організація, контроль та виконання проєктів. Студенти навчаються оцінювати ризики, ефективно розподіляти ресурси та управляти командою для досягнення цілей проєкту. Також розвиваються навички використання інструментів і методів для моніторингу прогресу та внесення коригувань.	Питання, кейси
2/1	Тема 2. Інвестування капіталу в проєкти підприємства	Ініціювання та планування змісту проєкту передбачає визначення основної мети, цілей та завдань проєкту, щоб чітко окреслити його спрямованість. Важливим є визначення зацікавлених сторін та їхніх вимог для забезпечення ефективної взаємодії. Планування змісту включає структурування завдань і	Питання, кейси

		ресурсів для досягнення бажаних результатів у визначені строки.	
2/2	Тема 3. Методичні підходи аналізу та планування проектів підприємства	Результати навчання включають здатність ефективно розподіляти ресурси та завдання, забезпечуючи чітке розуміння цілей проекту. Студенти опановують навички побудови логічної послідовності етапів проекту та визначення ключових точок контролю. Також вони вчаться застосовувати інструменти для моніторингу та управління виконанням проекту.	Ділові ігри, питання
4/1	Тема 4. Особливості управління людськими ресурсами.	Студенти навчаються створювати чіткий і реалістичний план, визначаючи ключові етапи проекту та терміни їх виконання. Вони засвоюють, як ефективно розподіляти ресурси (людські, матеріальні та фінансові) в рамках запланованого часу. Студенти навчаються моніторити виконання проекту, своєчасно виявляючи відхилення від плану та вносячи корективи.	Тести, питання
4/1	Тема 5. Формування стратегії управління проектами підприємства.	Результати навчання включають здатність визначати необхідні ресурси для виконання завдань, розподіляти їх оптимально для підвищення ефективності проекту. Студенти навчаються оцінювати потреби в персоналі, матеріалах і обладнанні на кожному етапі проекту. Також розвиваються навички управління ресурсами для зменшення ризиків перевищення бюджету та затримок.	Питання, кейси
4/1	Тема 6. Управління бюджетом проектів підприємства	Результати навчання включають розуміння основних елементів бюджету проекту, таких як витрати, доходи та фінансування. Студенти освоюють типові форми бюджету, що застосовуються в різних типах проектів, і навчаються розподіляти ресурси відповідно до потреб. Також вони засвоюють порядок складання бюджету, включаючи планування, коригування та затвердження бюджету проекту.	Ділові ігри, питання
4/1	Тема 7. Управління реальними проектами підприємства	Основні форми організаційної структури проектів включають функціональну, матричну та проектно-орієнтовану структури. Функціональна структура базується на розподілі обов'язків між спеціалізованими відділами, а проектно-орієнтована передбачає максимальну автономію команд для досягнення конкретних цілей. Матрична структура поєднує елементи обох підходів, дозволяючи ефективніше розподіляти ресурси між різними проектами.	Тести, питання

2/2	Тема 8. Особливості управління інноваційними проектами підприємства	Студенти вчать розробляти стратегії мінімізації впливу ризиків на проект, а також впроваджувати заходи контролю. Також набуваються навички моніторингу ризиків та адаптації планів управління в умовах зміни обставин.	Питання, кейси
4/2	Тема 9. Моніторинг та оцінки результатів проектів підприємства.	Учасники здобули навички моніторингу та оцінки результатів, що дозволяє виявляти проблеми на ранніх стадіях. Завдяки цьому навчання студенти навчилися адаптувати свої стратегії для забезпечення успішної реалізації проектів.	Ділові ігри, питання
4/2	Тема 10. Управління ризиками проекту підприємства	Студенти навчаються розробляти план управління якістю, визначати критерії успіху проекту та проводити оцінку ризиків. Крім того, учасники отримують практичний досвід у використанні методів моніторингу та контролю якості на різних етапах проекту.	Питання, кейси

Список літератури

1. Корнієнко Б. Я. *Управління проектами: лабораторний практикум* : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 96 с.
2. Мостенська Т. Л., Мостенська Т. Г., Ралко О. С. *Управління проектами* : навч. посіб. Київ : Кондор, 2021. 592 с.
3. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. *Управління проектами* : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2021. 432 с.
4. Пасько О. М., Кравченко М. С. *Управління дизайн-проектами* : навч. посіб. Київ : ВМУРОЛ «Україна», 2024. 81 с.
5. Петренко Н. О., Кустріч Л. О., Гоменюк М. О. *Управління проектами* : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 244 с. (широко використовується у програмах ЗВО).
6. Тарасенко Н. В. *Управління науковими проектами* : навч. посіб. Київ : НУХТ, 2022. 139 с.
7. Фесенко Т. Г. *Управління проектами: процеси планування проектних дій* : підручник. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021.

Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів і перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету (інституту) за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування: За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Управління міжнародними проєктами» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3	Модуль 4
20%	20%	20%	20%	5%	15%
Поточне оцінювання	Модульний контроль 1	Поточне оцінювання	Модульний контроль 2	Тренінги	Самостійна робота
Оцінка визначається як середнє арифметичне з усіх оцінок отриманих за теми на практичних заняттях	Модульна робота письмова робота. Тестові завдання	Оцінка визначається як середнє арифметичне з усіх оцінок отриманих за теми на практичних заняттях	Модульна робота письмова робота. Тестові завдання	Оцінка за тренінг визначається як середнє арифметичне оцінок, отриманих під час виконання тренінгу	Оцінка за самостійну роботу визначається як середнє арифметичне оцінок, отриманих за виконання завдань самостійної роботи

Шкала оцінювання

За шкалою університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90–100	відмінно	A (відмінно)
85–89	добре	B (дуже добре)
75–84		C (добре)
65–74	задовільно	D (задовільно)
60–64		E (достатньо)
35–59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1–34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)