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Метою курсу “Проектний менеджмент в соціокультурній діяльності” є формування у 
студентів знань про основні категорії, функції, підсистеми управління проектами, оволодіння 
ними навичок практичного застосування методів, технік і інструментарію проектного 
менеджменту в соціокультурній діяльності. 

 
 

Структура курсу 
 

Години* 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 4 1.Загальна 
характеристика 
управління проектами 

Знання та категорійний аппарат проектного 
менеджменту, охарактеризувати проектний цикл, 
його структуру та учасників 

Поточне 
опитування 

4 / 4 2. Обґрунтування 
доцільності проекту 

Вміння опрацьовувати економічний інструментарій 
дослідження доцільності реалізації проекту із 
застосуванням принципу зміни вартості грошей у 
часі 

Поточне 
опитування 

2 / 4 3. Основні форми 
організаціі ̈структури 
проектів 

Вміння аналізувати і оцінювати переваги реалізаціі ̈
основних оргструктур проектів в різних випадках 

Практична 
ситуація 

2 / 4 4. Загальні підходи до 
планування і контролю 
проектів 

Розуміння основ планування і контролю проектів. 
Вміння ідентифікувати типові помилки планування і 
прогнозувати іх̈ наслідки 

Групові 
завдання, 
кейси 

2 / 6 5. Структуризація 
проектів 

Здатність будувати та читати одно-, двох- та 
трьохверторну структуру проектів та компонувати 
WBS – словник , CTR – каталог. 

Кейси 

4 / 6 6. Сітьове і календарне Здатність будувати, оптимізовувати та читати Тести, 
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 планування проекту мережеві графіки та графіки випередження задачі 

4 / 6 7. Планування ресурсів, 
витрат і проектного 
бюджету 

Володіння навичками планування витрат, бюджету 
та матеріально-технічноі ̈підготовки проекту 

Кейси, 
групові 
завдання 

2 / 6 8. Контроль виконання Володіння знаннями про методи контролю проектів, Кейси, 

 проекту остаточні витрати та термін завершення проекту задачі 

   

Володіння навичками аналізу ризиків проекту 
 

 
2 / 4 

9. Управління ризиками в 
проектах 

іінструментів управління ним  
Ділова 
ситуація 

 
2 / 4 

 
10. Управління якістю 

проектів 

 

Розуміння сучасних концепцій та нормативноі ̈бази 
управління якістю проекту 

 
кейси 

2 / 4 11. Організація 
проведення торгів за 
проектами 

Знання особливостей підготовки та розробки 
тендерноі ̈документаціі ̈та процедури торгів 

опитування 

2 / 4 12. Формування і 
розвиток проектної 
команди 

Вироблення навичок формування та управління 
команди проекту 

кейси 

 
Літературні 

джерела 
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11. Сороченко А. В. Юридичне регулювання відносин у сфері управління проектами 
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державного управління приПрезидентові України. 2018. № 1. С. 85–108. 

12. Малоканова В. М. Упровадження ціннісно-орієнтованого проектного менеджменту в 



сфері державного управління. Аспекти публічного управління. 2017. № 11. С. 5–18. 
13. Кузьмичов А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами 

MS Excel. К., 2018. 180 с. 
14. Микитюк П. П., Брич В. Я., Желюк Т. Л., Буяк А. Є., Демків І. О. Управління 

проектами. Тернопіль, 2017. 320 с. 
15. Прокопенко Ю. О. Податкове стимулювання – запорука активізації інноваційної  

діяльності підприємств та ефективності управління інноваційнимипроектами. Інвестиції : 
практика та досвід. 2017. № 23. С. 69–75. 

16. Пуліна Т. В. Cучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів 
в Україні. Економіка та держава. 2017. № 10. С. 4–8. 

17. Кожушко Л. Ф., Кропивко С. М. Управління проектами. К., 2016. 
388 с. 

18. Тарасюк Г. М. Управління проектами. 3-тє вид. К., 2017. 320 с. 
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управлінського обліку інвестиційних проектів. Облік, оподаткування і контроль : теорія та 
методологія. Тернопіль, 2017. С. 280–281. 

20. Кровіцький Р. О. Управління інформаційною взаємодією в інвестиційних проектах. 
Сучасні комп'ютерні інформаційні технології.Тернопіль, 2017. С. 222–223. 

21. Джигайло О. А. Алгоритм вибору гнучких методів управління проектами в ІТ-компанії. 
Сучасні комп'ютерні інформаційні технології. Тернопіль, 2017. С. 142–143. 
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проекту. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2016. № 21. С. 102–108. 
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Тернопіль, 2017. С. 10–11. 

 
Політика оцінювання 

 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим елементом навчального процесу. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн 
формі за погодженням із керівником курсу. 

 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-4) – обговорення групових завдань, тести 20 

Модуль 2 (теми 5-12) – розв’язки задач та кейсів 20 

Модуль 3 (теми 1-12) – комплексне практичне індивідуальне 
завдання 

20 

Екзамен (теми 1-12) – тести, завдання, кейси 40 

 
 
 
 
 



Шкала оцінювання студентів: 

 
ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

 
D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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